

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

(Piacenza)

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE

ANNO 2019

Oggetto	CUP/CIG	Data inizio lavori	Data conclusione	Costo autorizzato	Costo effettivo	Indicatore di realizzazione	Responsabile di Procedimento	Altre informazioni	Note
<i>Manutenzione straordinaria Via Montanara</i>	784827161C	06/05/2019	05/10/2019	55.342,57	55.342,57	100	Geom. Fabio Fanzini	Certificato di regolare esecuzione determina 478 del 30/10/2019	

Borgonovo Val Tidone, lì: 31 dicembre 2019